PROGRAMACIÓN

01/01/2024 — 274 días — 01/10/2024

543_PALACIO_CAPITULOS POR ACTUACIONES_con ins...	169 días
ACTUACIONES INTERIORES	20 días
ASCENSORES	20 días
ACCESIBILIDAD ENTRADAS PÚBLICO	11 días
ACCESIBILIDAD BAÑOS	11 días
APERTURA NUEVOS RETORNOS	19 días
INTERVENCIONES EN CUBIERTA	120 días
APERTURA DE HUECO PARA INTRODUCCION DE...	5 días
CUBIERTA DE ZINC: REPARACIÓN Y APERTURA ...	53 días
LINEA DE VIDA	6 días
MEJORA ENVOLVENTE Y BLACK OUT	151 días
SISTEMA BLACK OUT VENTANAS	6 días
PUERTAS DE ACCESO	6 días
EDIFICIO DE CONCEJALIA	40 días
LUCERNARIO	30 días
SISTEMA DE LAMAS DE FALSO TECHO INTERIOR	35 días
REMODELACION ESPACIO EXTERIOR	74 días
TAQUILLAS	21 días
ACT. PREVIAS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA	4 días
CERRAMIENTO, CUBIERTA Y PARTICIONES	10 días
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	7 días
ESCALINATA	15 días
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD	15 días
MARQUESINA ENTRADA	40 días
ACT. PREVIAS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA	24 días
CUBIERTA Y REVESTIMIENTOS	16 días
INST FOTOVOLTAICA Y RECARGA V.E.	30 días
INSTALACION FOTOVOLTAICA	30 días
RECARGA DE VEHICULOS	7 días
CLIMATIZACION Y VENTILACION	100 días
INSTALACION CLIMATIZACION PRODUCCION	9 días
INSTALACION VENTILACION BIOCLIMATICA	20 días
INSTALACION VENTILACION	8 días
INSTALACION PRODUCCION ACS	89 días
INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL	25 días
TRABAJOS PREVIOS	5 días
PUESTO CENTRAL	20 días
CUADROS, DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y ELEM...	20 días
INSTALACION CABLEADO	20 días
MEJORA DE ELEMENTOS DE ILUMINACION	162 días
VARIOS	20 días
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES	20 días
ILUMINACION NUEVA PERGOLA FACHADA B	9 días
GESTIÓN DE RESIDUOS	169 días
SEGURIDAD Y SALUD	169 días