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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION
Dar cuenta resolucion alegaciones e inicio procedimiento baja temeraria.

En la ciudad de Granada, a 13 de marzo de 2017, en el Salén de Comisiones de este Excmo.
Ayuntamiento, siendo las trece horas, se constituye la Mesa de Contratacion, a fin proceder a
la resolucién de las alegaciones presentadas e inicio del procedimiento de baja temeraria en el
Procedimiento abierto para adjudicar el contrato de obras relative al Proyecto de
demolicion previa, urbanizacion y construccion de 128 viviendas protegidas, locales y
aparcamientos dentro del programa de fomento de la regeneracion y renovacion urbana de
la UE-3 (3 fase) 1° subfase (U.E. 1.3.1) del PERI ATM-2 "Santa Adela" del PGOU de
Granada, con presupuesto total de 9.894.937,95 euros y cuyo anuncio fue publicado en el
DOUE de 20/08/2016 y en el BOE de 29/09/2016.

Asisten, bajo la Presidencia de Don Eduardo Castillo Jiménez Concejal Delegado del
Area de Participacién Ciudadana, Juventud y Deportes, Dofia Francisca Sanchez Sanchez,
Interventora Adjunta, Don Rosendo E. Sénchez Garcia, Responsable de Control de Gestion
de Contratos, en sustitucién del Titular de la Asesoria Juridica. Actia como Secretario de la
Mesa de Contratacién, Don Miguel Angel Redondo Cerezo, Director General de
Contratacion, asistiendo también, Dofia Ramona Salmerén Robles, Jefa de Servicio de
Contratacion, y Dofia Leticia Nogueras Matas, Titulada Superior de Contratacidn.

De orden del Sr. Presidente, se procede a dar cuenta de la justificacion de la urgencia
celebracion de la sesion de la mesa de contratacién, indicando el Sr. Secretario de la
a, que vienc justificada por la necesidad de agilizar la tramitacion de los expedientes
ionados con la demolicién previa, urbanizacién y construccion de 128 viviendas
protegidas, locales y aparcamientos dentro del programa de fomento de la regeneracién y
renovacién urbana de la UE-3 (3* fase) 1* subfase (U.E. 1.3.1) del PERI ATM-2 "Santa
Adela" del PGOU de Granada, dado que su financiacién depende de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

Justificada la urgencia se procede a dar cuenta de los informes emitidos por los
Técnicos del Area de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, en relacién con las
distintas alegaciones planteadas.

Respecto a las alegaciones presentadas por la UTE JOCON CANILES SL -
ALBERTO DOMINGUEZ BLANCO RESTAURACION DE MONUMENTOS SA-ACTUA
INFRAESTRUCTURAS SL, se emite informe técnico de fecha 20 de febrero de 2017 en el
que se indica lo siguiente: "se plantea un organigrama en el que aparecen demoliciones de
edificios que ocupan hasta el 15% inicial del plazo total de ejecucion y no se vuelve a
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plantear demoliciones en el resto de duracion de la obra, Esto entra en clara contradiccion
con el desarrollo previsto en el proyecto objeto de licitacion , en el que existe una fase inicial
de demoliciones de los edificios y una vez concluida la obra y alojados sus inquilinos, una
segunda fase de demolicion de los edificios restantes y ejecucion de la urbanizacion.

Esta circunstancia hace completamente irrealizable la planificacion propuesta y la
invalida en su totalidad, por lo que no procede asignar puntuacién alguna a este apartado.”

Respecto a las alegaciones planteadas por la UTE OSEPSA -ALBAIDA, referente a
la valoracidn de la mejora numero 9 "Ejecucion vaso de sétanos con pilotaje”, no incluida en
su proposicion econémica, pero segin manifestaciones del licitador, si reflejada en la
documentacion que acompaiia a la misma, el informe técnico emitido con fecha 8 de marzo
de 2017 seiiala que:" En el desglose por capitulos que presenta la empresa no se hace
referencia en ningun punto a la mejora mencionada, ni en las mediciones aportadas aparece
un incremento de los metros lineales de pilotes respecto a los indicados en el proyecto"

Finalmente se da cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos con fecha 24
de febrero de 2017, en relaciébn con la valoracién de las proposiciones econémicas
presentadas por los licitadores, en el que en aplicacién de lo dispuesto en el clausula 21 del
Anexo I al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de lo sefialado en el articulo 86
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas se obtienen los siguientes resultados:
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1 CONSTRUCCIONES TE/ERA SIN DESGLDSE

17 UTE ARPO-ERPA SN mm;g

13 UTE 00DN-ALBERTD DXMINGLIET -,_123.314,02_' 2.290.539,39

18 CARTWAI 7.540,544,31 { 1.973.419,10

15 LTE PLACONSA-CODELSUR 7.135,724,67 | 2.278.638,74

1 UTE LIBOLA-MACIMTENTO 7.419.300,58 1 2.095.062,83 |

17 UTE GRUCAL-JOTA. 6.760.895,98 | 2 753 467,43 |

1# DRAGADOS 6.372.720,00 | 3.141,643,41

1 OFERD CONSTRUCCIONES 6.194.820,13 | 3.319.543,28

20 ACCIONA 7.476.030,00 | 2.038.333,41

2 UIE ustm-ewmw SNDESGLOSE

2 BAUEN CONSTRUCTORA 8.501.087,71 | 1.013.275,70

] | ELSAMEX 5.A. $IN DESGLOSE

24 SACYR CONSTRUCCION SIN DESGLOSE

25 EOLUX-CORSAN 7.035.871,74 | 2. 478.491,67

26 SDREE 7.006.566,62 | 2.507.796,79

27| UTEGLESACRCORRASY SERVICIOS |- coo 316 1 |1.917.144,23

28 VIALLS ¥ OBRAS PUBLICAS SIN DESGLOSE

28 OHL CONSTRUCCION 7.069.550,00 | 2.444.813,41

30 SAN JO5 CONSTRUCTORA 5 CONSIDERA OFERIA 1S

31| UTK ViRS ¥ CONSTRUCCIONES HELOPAV SE consnm?\ UFERTA 19

2 EASY 2000 16.202.378,77 f?z-_‘af_l_l..-‘is":“

9 UTE INVESIA-GLIAMAR 5.286.476,21 1 3.227 387,20

. ki, | 6:962.320,65 2552.042,76

34 VIVENDIO 5f QONSIOFRA OFERTA 33
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a8 UCI0 INFRAESTRUCTURAS 7.609.151,04 | 1.905.211,97
37 LTE LIEOP-AMFRASA-SISTEM 6.735.432,04 | 2.778.931,37

"La oferta media es de 7.150.459,68 € por lo que el limite para determinar las bajas
andmalas se establece en el 90% de dicha cantidad es decir 6.435.413,71 €.

Resulta por tanto que las siguientes ofertas pueden ser consideradas
desproporcionadas o anormales, por lo que se debe dar el tratamiento previsto en el
administrativo para tal caso:

OFERTA
EMPRESAS LICI TADORAS ECONOMICA B
Do) i
18 DRAGADOS 8.372.720,00 | 3.141.643,41
13 OTERD CONSTRUCCIONES 5.194.820,13 | 3.319.543,28
an EASY 2000 6.202.278,77 | 3.311.984,64
34 UTE INVESIA-GUAMAR 6.286.475,21 | 3,227 BBT.20

n

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratacién propone:

PRIMERQ: Desestimar las alegaciones presentadas por la UTE JOCON CANILES SL -
ALBERTO DOMINGUEZ BLANCO RESTAURACION DE MONUMENTOS SA-ACTUA
INFRAESTRUCTURAS SL, en los términos establecidos en el informe de los Servicios
Técnicos de fecha 20 de febrero de 2017, al considerar irrealizable la programacion
propuesta.

SEGUNDO: Desestimar las alegaciones presentadas la UTE OSEPSA -ALBAIDA,
relativas a la valoracion de la mejora nimero 9 "Ejecucion vaso de sétanos con pilotaje”, en
los términos establecidos en el informe de los Servicios Técnicos de fecha 8 de marzo de
2017, puesto que no habiéndose reflejado la misma en su proposicion, considera que en el
desglose por capitulos que presenta la empresa no sc hace referencia en ninglin punto a la
mejora mencionada, ni en las mediciones aportadas aparece un incremento de los metros
lineales de pilotes respecto a los indicados en el proyecto.
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TERCERQO: Conforme a lo establecido en el articulo 152.3 del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Publico y la cldusula 21 del Anexo I al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, se conceda audiencia a las mercantiles EASY2000, S.L. UTE
INVESIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.U. -GUAMAR, S, CONSTRUCCIONES
OTERO, S.L y DRAGADOS S.A., para que en el plazo de cinco dias hdbiles, si lo estiman
oportuno, presenten justificacion de la valoracién de sus ofertas y precisen las condiciones de
las mismas.

Esta es la propuesta de la Mesa de Contratacién que formula en relacién con el
expediente de Contratacion referido.

Asisten a la sesion representantes de las mercantiles:
UTE OSEPSA-ALBAIDA,FERROVIAL-AGROMAN, UTE LIROLA-NACIMIENTO, .

DRAGADOS ACCIONA, y de la UTE UCOP-ANFRASA-SISTEMAS TEECNICOS Y
MONTAIJE S.L, a los que se les hace entrega de copia de los informes.

A las trece y quince minutos se da por terminado el acto, de todo lo cdal YO, COMO
SECRETARIO, CERTIFICO.-







